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RESOLUCAQ N° 1.215/2026 — SENAC/ES

Dispde sobre o regime de contratacio
integrada e contratagdo semi-integrada de
obras e servigos de engenharia no Ambito do
SENACJ/ES, regulamentando, no ambito
exclusivo do SENAC/ES, o artigo 4°, incisos
XVII, alinea “b”, XXIII e XXV, todos da
Resolugdo Senac Nacional n® 1.270/2024, de
forma a estabelecer diretrizes,
procedimentos, prazos minimos, critérios de
julgamento, gestdo de riscos e regras de
execucao e fiscalizagdo contratual.

O PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC/ES, no uso das atribuigdes que lhe confere o Decreto n°
61.843/67.

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da governanga, do
planejamento e do controle nas contratagdes de obras e servi¢os de engenharia;

CONSIDERANDO as boas praticas de gestdo contratual, transparéncia, eficiéncia
e segregacdo de fungdes reconhecidas pelos érgdos de controle;

CONSIDERANDO a conveniéncia de alinhamento procedimental no SENAC/ES a
metodologia adotada pelo artigo 4°, incisos XVII, alinea “b”, XXIII e XXV, todos da

Resolug¢do Senac Nacional n° 1.270/2024, de forma compativel com a natureza
juridica do SENAC;
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RESOLVE:

Art. 1° — Obje
adocdo dos re

>to: Esta Resolugdo estabelece normas internas no SENAC/ES para a
gimes de contratacio integrada e contratagdo semi-integrada de obras
e servigos de engenharia, com observancia aos principios da legalidade, publicidade,
eficiéncia, planejamento, economicidade, transparéncia, segregacdo de fungdes e
gestdo de riscos.

Art. 2° — Natut
e normativo-r

eza juridica: A presente Resolucio tem natureza interna no SENAC/ES
egulamentar, estabelecendo critérios procedimentais e préticas de
governanga.

Art. 3°— Amb
servicos de en
motivada, fize

ito de aplicagdo: Aplica-se a este normativo as contratacdes de obras e
genharia em que o SENAC/ES, mediante decisdo técnica devidamente
r a op¢do pelos regimes de:

[ — contratag@o integrada;

IT — contratagdo semi-integrada.

Art. 4° — Con
servigos de eng

itratacfo integrada: Regime de contratagdo exclusiva para obras e
2enharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver

0s projetos bas
ou prestar sery
operagdes nec

ico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens
/i¢os especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais
essarias e suficientes para a entrega final do objeto, a partir de

anteprojeto ela
assumindo inte

borado previamente e disponibilizado a Contratada pelo SENAC/ES,
gralmente o contratado os riscos técnicos associados.

§1° Na contr: cesso

administrativo

atagdo integrada, o SENAC/ES devera fazer constar do p
interno:
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[ — justificativa da contratagéo;

IT — requisitos funcionais e de desempenho;

[IT — parametros de qualidade, durabilidade e sustentabilidade;
IV — estimativa de custos;

V — prazo global de execucio.

§2°: Na contratagdo integrada, ap6s a elaboragdo do projeto basico pelo contratado,
o conjunto de desenhos, especifica¢des, memoriais e cronograma fisico-financeiro
devera ser suﬂmetido a aprovagédo do Diretor Regional do SENAC/ES, que avaliar4
sua adequacdo em relagdo aos parametros definidos no edital e conformidade com as
normas técnicas, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade ou a vida util do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos
associados ao projeto basico.

Art. 5° — Contratagdo semi-integrada: Regime de contratag@o exclusiva para obras e
servigos de engenharia em que o contratado € responsavel por elaborar e desenvolver
0 projeto exec{ltivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagoes
necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, cabendo ao SENAC/ES
providenciar contratagdo de empresa especializada para a elaboragdo do projeto
basico e a disponibilizagio deste.

§1° Na contrﬂtat;ﬁo semi-integrada, o SENAC/ES devera providenciar contratagdo
de empresa especializada para a elaboragio do projeto basico suficiente para
caracterizar o objeto, justificativa, definir padrdes de qualidade e permitir a adequada
formulagédo da!s propostas.

~

§2° Na contfataq:ﬁo semi-integrada, mediante prévia autoriza¢io da ecdo

Regional do STNAC/ES, o projeto basico poderi ser alterado, desde que
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demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo contratado em termos de
redugdo de custos, de aumento da qualidade, de redugio do prazo de execucéo ou de
facilidade de manutengéo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade
integral pelos Escos associados a alteragdo do projeto basico.

Art. 6° — Estudos preliminares obrigatérios: A adogdo dos regimes de contratacio
integrada ou semi-integrada dependera da elaboragio prévia de estudos preliminares
que demonstrem, no minimo:

[ — a necessidade da contratag3o;

[T — a viabilidade técnica, econdmica e operacional devidamente justificados;
[II - os riscos relevantes do empreendimento;

IV — os beneficios esperados em termos de prazo, desempenho e custo global.

Paragrafo unico: Ficam vedados anteprojetos ou projetos bésicos genéricos,
incompletos ou mal definidos.

Art. 7° — Publicidade e prazos minimos: Os procedimentos competitivos observario
0s seguintes prazos minimos entre a divulga¢do do instrumento convocatério e a
apresenta¢do das propostas (sessdo publica):

[ - 30 (trinta) dias corridos ou no préximo dia (til subsequente, quando o regime de
execucdo for de contratagdo integrada;

IT — 20 (vinte) dias corridos ou no préximo dia util subsequente, quando o regime de
execu¢do for o de contratagdo semi-integrada;

§ 1° Os prazos poderdo ser ampliados por motivacdo da area técnica
justificado na solicitagio formal do certame devidamente aprovada e/ou p
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Comiss@o Permanente de Licitagio em funcdo de disponibilidade de datas.
§ 2°F vedada a reducdo imotivada dos prazos minimos.

Art. 8° — Critérios de julgamento: Os critérios de julgamento poderio ser:
[ — menor prer global;

Il — técnica e Frego.

§1°% Os critéfios de técnica e prego, quando utilizados, deverdo ser objetivos,
mensuraveis Ipreviamente definidos.

§2° O julgamento devera considerar o atendimento aos requisitos técnicos, de
desempenho e de resultado previstos no edital ou instrumento equivalente.

Art. 9° — Matriz de riscos: Na forma do artigo 4°, inciso XVII, da Resolugdo Senac
Nacional n® 1.270/2024, o termo de referéncia e edital deverio conter matriz de riscos
expressa e previamente definida, com a defini¢iio de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratagdo, e com alocagéo objetiva das responsabilidades.

Pardgrafo Unico: Nas contratagbes integradas ou semi-integradas, os riscos
decorrentes de fatos supervenientes a contratagdo associados a escolha da solucio/de
projeto bésico pelo contratado deverdo ser alocados como de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Art. 10 —No pﬁocesso licitatorio para contratacio de obras e servigos de e

Servico Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espirito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077
Bento Ferreira - Viloria/ES - CEP 29050-935
(27) 3325-8311 - www.es.senac.br

Yopen - SID 19f2430f5¢9-1d2c 7d579c9- 1Df02EfF 9C9- 1F9E32019c9-2018D3705C9
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verify )
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT versdo 2.5.1



Senac

Fecomeércio ES
Sesc

sob os regimes de contratagdo integrada ou semi-integrada, o valor estimado da
contratagdo sera calculado com base nas premissas e diretrizes do anteprojeto
fornecido a0 SENAC/ES, acrescido ou ndo de parcela referente a remuneragio do
risco expressamente motivada na matriz de riscos, podendo utilizar, de forma
combinada ou isolada, metodologias paramétricas e or¢amentos sintéticos.

§ 1° — O valor estimado de referéncia, acrescido do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, serd
definido por meio da utilizagdo de pardmetros na seguinte ordem de preferéncia:

[ — Composi¢do de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Indice de Custos da Construgao Civil (SINAPI) e/ou do Sistema
de Custos Rodoviarios (SICRO);

[ — Utilizagao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal ou de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a indicagéo
da data e da hora de acesso;

IIT — Contratagdes similares feitas pelo SENAC, em execucdo ou concluidas
anteriores & data da pesquisa de pregos, considerando as devidas corregdes / reajustes,
observado o indice de atualizagdo setorial correspondente;

IV — Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas.

§ 2° — O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os
valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes da pesquisa, as
quantidades a serem contratadas, a potencial economia de escala e as peculifiridades
do local de execug¢io do objeto no Estado do Espirito Santo.

o
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§ 3° — Seré exigido dos licitantes, no orcamento sintético que compuser suas
respectivas propostas comerciais, no minimo, o mesmo nivel de detalhamento por
macrocomponentes e blocos funcionais adotado pelo SENAC/ES no instrumento
convocatorio.

§ 4° — A cotacdo apresentada pela licitante devera observar as seguintes regras
mandatorias de conformidade:

I — Os pregos propostos deverdo abranger a totalidade das obrigagdes necessarias
para a entrega da obra plenamente operacional (turnkey), incluindo o
desenvolvimento dos projetos basico e executivo, licenciamentos, taxas, ensaios e
comissionamento;

IT — O orgamento aprovado da licitante servird como pardmetro para a estruturagio
do cronograma fisico-financeiro, ficando o desembolso atrelado ao cumprimento de
metas de desempenho ou eventos de homologagdo técnica definidos no edital,
permitida a estipulagdo de marcos intermedidrios de medi¢do para aquisi¢io de
equipamentos incorporaveis de alta relevancia financeira e longa fabricacdo, desde

que condicionados a comprovagdo documental do pedido e garantias contratuais
cabiveis.

Art. 11 — Nas contratagdes integradas e semi-integradas, o valor fixo global do
contrato absorve integralmente os riscos de desenvolvimento dos projetos executivos
e as variagdes de quantitativos, sendo a alteragdo do valor contratual permitida
exclusivamente nas seguintes hipéteses estritas:

de caso

pactos
elecida

I — Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em virtu
fortuito, forga maior ou eventos supervenientes, desde que os seus efeitos

financeiros nio tenham sido alocados ao contratado na Matriz de Riscos ej
no edital;
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Il — Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, mediante pedido formal e
devidamente justificado pela Direcio Regional do SENAC/ES, desde que a
modifica¢do nio seja decorrente de erros, falhas ou omissdes por parte do contratado,

observados os limites estabelecidos no art. 38 da Resolugdo Senac Nacional n°
1.270/2024;

[II - Modificagdes de projeto ou de métodos construtivos decorrentes de imposigdes
técnicas e formais supervenientes de 6rgdos publicos ou concessiondrias de servigos
publicos, cujas diretrizes oficiais fossem comprovadamente impossiveis de obter na
fase de elaboragdo do anteprojeto;

IV — Por necessidade de alteracdo do projeto bdsico nas contratacdes semi-
integradas, nos estritos termos regulamentados nos artigos 5° e 14 desta Resolugéo,
desde que motivada por superioridade técnica e inovagdo, ndo decorra de erro ou
deficiéncia da contratada, e nio implique aumento do prego global originalmente

pactuado, salvo se decorrente de acréscimo de escopo determinado unilateralmente
pelo SENAC/ES.

§ 1° — Eventuais imprecisdes, omissdes quantitativas, erros de calculo ou
inconsisténcias geométricas do anteprojeto fornecido pelo SENAC/ES nio geram
direito a aditivos contratuais de valor ou de prazo nas contratagdes integradas,
constituindo risco empresarial inerente e integral assumido pela contratada ao
formular sua proposta técnica e comercial.

§ 2° — Os pregos contratados serdio alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apos a data de apresentacio da proposta, cria¢do, altera¢do ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia de di posic¢des
legais com comprovada repercussio direta sobre os custos do objeto contrftado.
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Art. 12 — E obrigatéria a submisséo, analise técnica e aprovagdo formal, por parte da
fiscalizagdo do SENAC/ES, do Projeto Executivo e de seus respectivos relatorios de
compatibilizaIﬁo antes do inicio de qualquer atividade fisica de execucdo no canteiro
de obras.

§ 1°— O fluxo de analise e aprovagéo observara o rito documental regulamentado no
edital, diSponcﬁo a fiscalizacdo do SENAC/ES do prazo de até 15 (quinze) dias uteis
para emissdo de Nota Técnica de Validagdo ou Relatério de Inconformidade para
cada lote ou disciplina de projetos apresentado de forma consolidada.

§ 2° — Havendo a emissdo de Relatério de Inconformidade pela fiscalizacdo do
SENAC/ES, a contratada dispora do prazo improrrogavel de até 5 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento formal do documento, para protocolar as devidas corregdes,
ajustes e readequacdes técnicas pertinentes.

§ 3° — Ap6s o protocolo de reapresentacio das pecas corrigidas pela contratada, a
fiscalizagdo do SENAC/ES dispora do prazo de até 10 (dez) dias uteis para a
reanalise dos p‘roj etos, cujo escopo de verificagdo ficara restrito a checagem do estrito
cumprimento dos itens apontados no Relatério de Inconformidade antecedente.

§ 4°— Arejei¢do ou devolugio do projeto para correc¢des em virtude de erros, colisdes
de disciplinas, omissdes de detalhamento ou descumprimento dos prazos de resposta
previstos no § ?“ interrompe o fluxo de prazos em desfavor exclusivo da contratada,
nio servindo de justificativa para pleitos de prorrogag¢do de cronograma global ou
indenizagdes por paralisagdo de equipe.

§ 5° — O aceite do projeto executivo pela fiscalizagdo configura ato @strito de
verificagdo de aderéncia funcional ao programa de necessidades e diretrizds estéticas
do SENAC/ES, permanecendo a contratada como Unica, integral e exclusiva
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responsavel técnica pela integridade estrutural, exequibilidade, métodos
construtivos, ¢stabilidade da edificagdo e estrito atendimento as normas da ABNT,

Art. 13 — Aprovagdo do projeto (contratagdo integrada): Na contratagio integrada, o
projeto basico elaborado pelo contratado sera submetido a aprova¢do formal do
SENAC/ES, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade, a seguranca ou a vida ttil
do empreendi%ento, permanecendo o contratado integralmente responsavel pelos
riscos do projeto.

Art. 14 — Alterag@o do projeto bésico (contratagdo semi-integrada): Na contratagdo
semi-integrada, o projeto basico podera ser alterado mediante justificativa e
autorizacdo prévia do SENAC/ES, desde que demonstrada, de forma objetiva, a
superioridade técnica, econdmica ou operacional da solucdo proposta, assumindo o
contratado integral responsabilidade pelos riscos associados.

Art. 15 — Prazo contratual: O contrato deverd estabelecer prazo global de execucdo e
prazos intermediarios por etapas, vinculados ao cronograma fisico-financeiro.

Art. 16 — Medi‘ a0 e pagamento: As contratagdes integradas e semi-integradas serdo
licitadas por prEg:o global, com pagamentos vinculados ao cumprimento de etapas e
metas de resultado, vedada remuneragio por pregos unitarios.

Paragrafo Gnico: Os pagamentos serdo efetuados em até 20 (vinte) dias, apds a
entrega total e montagem dos equipamentos e produtos, por lote, desde que aceitos
pelo CONTRATANTE/Gestor do Contrato, através de deposito direto na conta
corrente do Senac ES, e mediante apresentagdo das respectivas Notas Fiscais, que
deverdo ser entregues com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, acompanhadas dos
documentos que comprovem o recolhimento das obrigagdes sociais, trgbalhistas e

Servico Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Espirito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077
Benlo Ferreira - Vitoria/ES - CEP 29050-935
(27) 3325-8311 - www.es.senac.br

Yopen - SID 19f2430f5¢9-1d2c7d579c9- 1Df02EfF 9C9- 1F9E32019¢9-2018D3705C9
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verify
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT versdo 2.5.1




e
o>
Fecomércio ES

Sesc

programada para os dias 5, 15 ou 25 de cada més, datas em que esta Instituicdo efetua
0s pagamentos.

Art. 17 — Dos aditivos: Nos contratos celebrados sob os regimes de contratagao
integrada e contratacdo semi-integrada, a celebragdo de aditivos contratuais sera
excepcional, restritiva e devidamente motivada, observados os principios do
planejamento, da alocag@o objetiva de riscos, da eficiéncia, da economicidade e da
rastreabilidade decisdria.

§ 1° Vedagdes gerais: E vedada a celebragdo de aditivos contratuais para:

[ — corrigir falhas, omissdes ou imprecisdes do projeto elaborado pelo contratado;

[T — ajustar quantitativos decorrentes de escolhas técnicas adotadas pelo contratado;
III - recompor custos decorrentes de riscos expressamente alocados ao contratado na
matriz de riscos;

IV —modificar o objeto contratado de modo a descaracterizar o regime de execugio
adotado.

§ 2°— Contratagdo integrada: Na contratagdo integrada, ndo serdo admitidos aditivos
decorrentes de variagdes de quantitativos, servigos ou solugdes técnicas resultantes
do projeto basico ou executivo elaborado pelo contratado, os quais constituem risco
inerente ao renge adotado.

§ 3° — Hipoteses excepcionais de reequilibrio: Excepcionalmente, serd admitido
reequilibrio econdmico-financeiro, mediante termo aditivo, quando comprovados,
cumulativamente:

[ —erro substancial, relevante e comprovado no anteprojeto elaborado preyiamente e
disponibilizado a Contratada pelo SENAC/ES, relativo a condi¢des dd |contorno
essenciais:; ‘ n
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IT — ocorréncia de onerosa excessiva, devidamente demonstrada por metodologia
objetiva;
IIT — nexo causal direto entre o erro do anteprojeto e o desequilibrio alegado;
IV —inexisténcia de previsibilidade razodvel & época da contratacdo.

§ 4° — Contratagdo semi-integrada: Na contratacio semi-integrada, a alteragdo do
projeto basico que implique aditivo contratual somente ser4 admitida quando:

[ — houver justificativa técnica formal demonstrando superioridade objetiva da
solugdo proposta;

[T - o contratado assumir integralmente os riscos da alteracio;

[II - amodificagao ndo decorrer de deficiéncia de execugio ou erro técnico do projeto
executivo elaborado pelo contratado.

§ 5°— Limites procedimentais: Todo aditivo devera ser precedido de:

[ — parecer técnico conclusivo;
II — analise da matriz de riscos e da equagéio econdémico-financeira original;

[IT — decisdo motivada da autoridade competente, com registro formal no processo
administrativo

Art. 18 — Fiscaliza¢do: O contrato sera acompanhado por gestor e fiscal designados,

observada a segregacdo de fungdes, com registros formais de acompanhamento e
conformidade.

Art. 19 — Aplicagdo subsidiaria: Na omissio desta Resolugdo, poderdo ser aplicadas,
de forma subsidiaria e compativel, boas praticas reconhecidas de governanca,

controle das contratagdes puiblicas e o Regulamento de Licitagdes e Contfatos vigente
do Senac.
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Art. 20 — Revogagdo: Ficam revogadas as disposi¢des internas em contrario.
Art. 21 — Vigéncia: Esta Resolug#o entra em vigor na data de sua aprovagcio.

Vitéria, 30 de junho de 2026.

| =
Luiz Coelho Coutinho

Vice-Presidente do Conselho Regional do Senac Espirito Santo
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